

帯広市西19条北工業団地造成スケジュール(予定)

| | 令和元年度 | | | | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | 令和4年度 | | | | 令和5年度 | | | |
|----------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|
| | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 |
| 第1期分譲分 | | | — | | — | | ◎ | | | | | ◎ | | | | | | | | |
| 第2期分譲分 | | | | | | — | | | | | | | | | | | | | | ◎ |
| 第3期分譲分 | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | | ◎ |
| (参考)用地買収 | | | - - - | | - - - | | - - - | | - - - | | - - - | | | | | | | | | |

- ※ 分譲予約については1ヶ月程度の募集期間を設けます。
- ※ 引渡しについては開発行為の完了公告を受けて随時行います。

凡例

- : 造成工事
- : 分譲予約
- ◎ : 引き渡し

帯広市西19条北工業団地 区画図 (予定)

