

## 帯広市西19条北工業団地造成スケジュール(予定)

	令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度				備 考
	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	第1	第2	第3	第4	
第1期工事分譲分			—	○	—	—	◎		◎												完 売
第2期工事分譲分					○	◎	—		—	—	—	—	—	—	—	◎					
第3期工事分譲分													○	◎	—	—	—	—	—	◎	
(参考)用地買収			—		—	—	—		—	—	—										

※ 分譲予約については原則として募集期間を設けます。

※ 引渡しについては開発行為の完了公告後、かつ契約代金完済後に行います。

### 凡例

- : 造成工事
- : 分譲予約
- ◎ : 引き渡し

# 帯広市西19条北工業団地 区画図 (予定)

